KDT Dersi Eğitim ve Araştırma Projesi Uygulama Takvimi

Süreç / Eğitim	Tarih / Saat	Yer/Sorumlu
KDT Dersi Tanıtımı ve Proje Hazırlama Eğitimi	**18 Eylül 2026, 13.30**	D III Amfi
Araştırma Sorusu ve Hipotezi Oluşturma	**24 Eylül 2026, 13.30**	D III Amfi
Öğrenci proje gruplarının oluşturulması ve bildirilmesi	**2 Ekim 2026**	KDT Komisyonu
Bilimsel danışmanların atanması	**5-7 Ekim 2026**	KDT Komisyonu
İstatistiksel Analiz Yöntemleri	**8 Ekim 2026, 13.30**	D III Amfi
Etik ve Deontoloji	**14 Ekim 2026, 13.30**	D III Amfi
Araştırma Projesi Öneri Formlarının teslimi	**13 Kasım 2026**	KDT Komisyonu
Proje önerilerinin KDT Komisyonu tarafından değerlendirilmesi ve gerekli revizyonların tamamlanması	**16 Kasım-18 Aralık 2026**	KDT Komisyonu
Araştırmanın yürütülmesi, gerekli izin süreçlerinin tamamlanması, veri toplama ve analiz süreci	**21 Aralık 2026 - 02 Nisan 2027**	Saha / Lab. / Klinik
Poster özetlerinin teslimi	**12 Nisan 2027**	KDT Komisyonu
Poster ve sözlü sunum dosyalarının kesin teslimi	**26 Nisan 2027**	KDT Komisyonu
KDT Öğrenci Çalıştayı – Sözlü Sunumlar	**29 Nisan 2027, 09.00-12.30**	İlan Edilecek
KDT Öğrenci Çalıştayı – Poster Başı Sunumları	**29 Nisan 2027, 13.30-16.30**	İlan Edilecek
TÜBİTAK 2209-A/2209-B başvuruları	**11 Kasım 2026**	

Not: Etik kurul onayı gerektiren araştırmalarda, etik kurul başvuru sürecinin KDT Komisyonu değerlendirmesi ve gerekli revizyonların tamamlanmasını takiben **21 Aralık 2026–15 Ocak 2027 tarihleri arasında başlatılması hedeflenir**. Etik kurul başvurusu ve ilgili süreçler bilimsel danışman sorumluluğunda yürütülür. Etik kurul değerlendirme süreci, ilgili kurulun toplantı ve değerlendirme takvimine göre devam eder. **Etik kurul onayı gerektiren araştırmalarda veri toplama süreci, ilgili etik kurul onayı alınmadan başlatılamaz.**